

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA												
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA LÚCIA												

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	1	15.871,92	15.871,92	15.871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.615,76
ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL	2	0,00	0,00	0,00	15.644,86	15.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.289,72
ETAPA 3 - 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,24
ETAPA 4 - PROPOSIÇÕES DOS CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,04	12.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.984,08
ETAPA 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.343,84	11.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,68

ETAPA 6 - AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,68
ETAPA 7 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,68	0,00	0,00	0,00	13.627,68
ETAPA 8 - 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,56	0,00	0,00	0,00	4.542,56
ETAPA 9 - VERSÃO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E PLANO DE AÇÕES	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,68	0,00	0,00	13.627,68

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: