

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE EMPREENDIMENTO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTA LÚCIA	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
META 1 - ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO CADASTRAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1	R\$ 16.696,03	R\$ 16.696,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.392,07
META 2 - PROJETO DE SETORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2	R\$ 0,00	R\$ 7.362,93	R\$ 7.362,93	R\$ 7.362,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.088,80
META 3 - DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE VAZÃO E VELOCIDADE COM MEDIDOR ULTRASSÔNICO	3	R\$ 0,00	R\$ 2.118,20	R\$ 2.118,20	R\$ 2.118,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.354,60
META 4 - PROJETO DE MACROMEDIÇÃO DE VAZÃO E SENSORES DE NÍVEL	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.283,30	R\$ 8.283,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.566,60
META 5 - DIAGNÓSTICOS DE MICRODEMIÇÃO	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.578,10	R\$ 6.578,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.156,20
META 6 - DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.283,30	R\$ 8.283,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.566,60
META 7 - ESTUDOS PARA MELHORIA DAS UNIDADES OPERACIONAIS	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.158,68	R\$ 5.158,68	R\$ 5.158,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.476,04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE EMPREENDIMENTO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTA LÚCIA	

META 8 - PROCEDIMENTOS PARA AFERIÇÃO DOS ÍNDICES DE PERDAS SETORIAIS E GLOBAIS	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.018,46	R\$ 6.018,46	R\$ 6.018,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.055,38
META 9 - FORMULAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.379,84	R\$ 11.379,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.759,68
META 10 - AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PACTUADO	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.094,24

Total por período		R\$ 16.696,03	R\$ 26.177,17	R\$ 9.481,13	R\$ 32.625,84	R\$ 23.144,70	R\$ 11.177,14	R\$ 11.177,14	R\$ 11.177,14	R\$ 11.379,84	R\$ 12.474,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.510,21
Valor de contrapartida		R\$ 367,31	R\$ 575,90	R\$ 208,58	R\$ 717,77	R\$ 509,18	R\$ 245,90	R\$ 245,90	R\$ 245,90	R\$ 250,36	R\$ 274,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.641,23
Financiamento FEHIDRO		R\$ 16.328,72	R\$ 25.601,27	R\$ 9.272,55	R\$ 31.908,07	R\$ 22.635,52	R\$ 10.931,24	R\$ 10.931,24	R\$ 10.931,24	R\$ 11.129,48	R\$ 12.199,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.868,98

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE CONTROLE DE PERDAS NO SISTEMA DE EMPREENDIMENTO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTA LÚCIA	

Responsável legal 1: Assinatura:	Responsável Técnico: Assinatura:
Responsável legal 2: Assinatura:	